

Návrší v Litomyšli je téměř hotové

Zdeněk Seiner

Na čtyři sta miliónů korun se vyšplhaly investiční náklady na revitalizaci Zámeckého návrší v Litomyšli, které je nedílnou součástí památky na seznamu UNESCO. Většinu peněz poskytl Evropská unie. S ročním zpožděním byl v těchto dnech předán poslední objekt – přístavba piaristické koleje.

Kolaudace proběhla 26. června, teď se odstraňují zjištěné nedostatky. Trochu překvapivě strohá stavba plná ostrých hran

Při kolaudaci zjištěné nedostatky budou v předepsané lhůtě odstraněny

přilepená k barokním objektům je plná řemeslníků všech možných profesí. „Při kolaudaci zjištěné nedostatky budou v předepsané lhůtě odstraněny. Nyní by měla být vyhlášena výběrová řízení na dodavatele vybavení tohoto objektu,“ přikývla Právu mluvčí litomyšlské radnice Jana Bisová.

Přestože na objektu, a především jeho okolí, se bude pracovat ještě týdně, litomyšlským radním spadl velký kámen ze srdce. Boj investorů s archeology, kteří



Foto PRÁVO – Zdeněk Seiner

Přístavbu piaristické koleje opustili zedníci. Uvolnili místo truhlářům a dalším řemeslům.

umanutě, ale jistě po právu a logicky trvali na tom, aby byly zdokumentovány a zachovány

doklady raného středověku v Litomyšli, které byly na tomto pozemku nečekaně objeveny, skon-

čil po měsících dohadů kompromisem.

„Archeologické nálezy vedly

až ke změně projektu. Jeho úpravy se následně obhajovaly před komisí Akademie věd, jejíž sou-

hlas byl nutný v případě odstranění části nálezů. Při průzkumu byla totiž nečekaně odhalena konstrukce zaniklého Kostkovského města,“ upozornila Bisová.

„Nakonec se však došlo ke konsensu, byla nalezena varianta schůdná jak pro památkáře, tak pro město Litomyšl,“ potvrdil současný místostarosta Litomyšle Michal Kortyš (ODS), který složitá jednání s archeology, architektky a dodavatelem přístavby absolvoval ještě ve funkci starosty Litomyšle.

Ke všem naschválům, byrokratickým podrazům a striktním dotačním požadavkům bylo třeba přidat i nové výběrové řízení na dodavatele skoro symbolické části stavby. Původní stavebník, firma Hochtief CZ, nakonec předal štafetu společnosti PKS stavby. Termín pro dokončení přístavby byl pro ni stanoven na konec června 2015. „Univerzita Pardubice teď vyhlásí výběrové řízení na dodavatele vybavení knihovny a radnice bude poptávat dodavatele vybavení obřadní síně. Naší snahou je objekt uvést co nejdříve do života, aby mohl sloužit jak univerzitě, tak široké veřejnosti,“ slibuje Kortyš.

Přízemí dostavby bude využíváno jako obřadní síň města i aula fakulty restaurování. V patře přístavby budou prostory pobočky univerzitní knihovny s galerií.

Návrší v Litomyšli je téměř hotové

9.7.2015 Právo str. 10 Region Čechy

Zdeněk Seiner Univerzita Pardubice

Na čtyři sta miliónů korun se vyšplhaly investiční náklady na revitalizaci Zámeckého návrší v Litomyšli, které je nedílnou součástí památky na seznamu UNESCO. Většinu peněz poskytla Evropská unie. S ročním zpožděním byl v těchto dnech předán poslední objekt – přístavba piaristické koleje.

Kolaudace proběhla 26. června, teď se odstraňují zjištěné nedostatky. Trochu překvapivě strohá stavba plná ostrých hran přilepená k barokním objektům je plná řemeslníků všech možných profesí. „Při kolaudaci zjištěné nedostatky budou v předepsané lhůtě odstraněny. Nyní by měla být vyhlášena výběrová řízení na dodavatele vybavení tohoto objektu,“ přikývla Právu mluvčí litomyšlské radnice Jana Bisová.

Přestože na objektu, a především jeho okolí, se bude pracovat ještě týdny, litomyšlským radním spadl velký kámen ze srdce. Boj investorů s archeology, kteří umanutě, ale jistě po právu a logicky trvali na tom, aby byly zdokumentovány a zachovány doklady raného středověku v Litomyšli, které byly na tomto pozemku nečekaně objeveny, skončil po měsících dohadů kompromisem. „Archeologické nálezy vedly až ke změně projektu. Jeho úpravy se následně obhajovaly před komisí Akademie věd, jejíž souhlas byl nutný v případě odstranění části nálezů. Při průzkumu byla totiž nečekaně odhalena konstrukce zaniklého Kostkovského města,“ upozornila Bisová.

„Nakonec se však došlo ke konsensu, byla nalezena varianta schůdná jak pro památkáře, tak pro město Litomyšl,“ potvrdil současný místostarosta Litomyšle Michal Kortyš (ODS), který složitá jednání s archeology, architekty a dodavatelem přístavby absolvoval ještě ve funkci starosty Litomyšle.

Ke všem naschválům, byrokratickým podrazům a striktním dotačním požadavkům bylo třeba přidat i nové výběrové řízení na dodavatele skoro symbolické části stavby. Původní stavebník, firma Hochtief CZ, nakonec předal štafetu společnosti PKS stavby. Termín pro dokončení přístavby byl pro ni stanoven na konec června 2015. „**Univerzita Pardubice** teď vyhlásí výběrové řízení na dodavatele vybavení knihovny a radnice bude poptávat dodavatele vybavení obřadní síně. Naší snahou je objekt uvést co nejdříve do života, aby mohl sloužit jak **univerzitě**, tak široké veřejnosti,“ slibuje Kortyš.

Přízemí dostavby bude využíváno jako obřadní síň města i aula fakulty restaurování. V patře přístavby budou prostory pobočky **univerzitní** knihovny s galerií.

Při kolaudaci zjištěné nedostatky budou v předepsané lhůtě odstraněny

Foto popis| Přístavbu piaristické koleje opustili zedníci. Uvolnili místo truhlářům a dalším řemeslům.
Foto autor| Foto PRÁVO – Zdeněk Seiner

Regionální mutace| Právo - region Čechy